Ortskernentwicklung Gottenheim: Zeitplan

	Beteiligungsschritt	Ergebnisse
Mai	Vorstellung Gemeinderat	Beschluss Vorgehen
25. Juni	Bürgerversammlung	Bildung AGs
Juni - Okt.	Arbeit in AGs	Themenbezogene Projektvorschläge
Okt.	1. Plenum der AGs	Zielkonflikte + Synergien
Okt. Dez.	Arbeit in AGs	Weiterentwickelte Projektvorschläge
Jan.	2. Plenum der AGs	Abgestimmte Arbeitsergebnisse
Feb.	Klausur Gemeinderat	Abgestimmte Position Gemeinderat
März	Sitzung Gemeinderat	Abgestimmtes Maßnahmenkonzept
	Diskussion + Vergaben Einzelbausteine	Konsensfähige Umsetzungsplanung