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B 03   Statusbericht Projekt – zum 21.12.2018 
    

 

Status:  kritisch 

 teilweise kritisch 

 planmäßig 

  

 
Stand: 

Kosten 
Infos: 

Planmäßig 

 

Nach zwischenzeitlich erfolgten Zuordnungen der Kostenbudgets 
durch die Planer- u. Fachplaner sowie unter Berücksichtigung der 
Submissionsergebnisse vom 03.12.2018 (siehe unten) ist hinsichtlich 
der anstehenden Vergabeentscheidung des Gemeinderats am 
21.12.2018 die Kostendeckung des Projektes gegeben.  
 
Für die Entscheidung, die höherwertigen GIS-Wände auszuführen, wurde 
das Budget um 16.420 Euro erhöht (siehe Status B02). Dazu kommen 
aktuell Budgeterhöhungen für die höherwertige Ausführung des Belags 
des Multifunktionsplatzes mit 11.217 Euro sowie für die Förderanteile an 
den Mehrkosten Außenanlagen und Multifunktionsplatz in Höhe von 
7.949 Euro bzw. 5.331 Euro. 
 
Das aktuelle Budget beträgt damit 4.320.917 Euro. 
 
Die aktuelle Hochrechnung ergibt mit 4.313.776 Euro  gegenüber 
diesem Budget einen sehr geringen Puffer von derzeit 7.141 Euro. 
 

Stand: 
Termine 

Infos: 

Planmäßig 

 

Der Baubeginn ist wie geplant am Mo., 09.04.2018, erfolgt.  
 
Die Planung (siehe unten) läuft termingerecht. 
 
Die Vergaben (siehe unten) laufen wie geplant. 
 
Die Bauausführung (siehe unten) läuft entspr. Terminplan. 
 
Die Fertigstellung des Gebäudes ist unverändert wie vorgesehen für 
ca. Ende Oktober 2019 geplant. 
 

Stand: 
Planung 

Infos: 

Planmäßig  

 

Die Ausführungsplanung erfolgt entsprechend der Erfordernisse der 
Ausschreibungspakete (LV-Pakte) und des Bauablaufs. 
Die auszuschreibenden Materialien wurden vorab bemustert und 
freigegeben. 
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Stand: 
Vergabe 
Bauleistungen    Infos: 

Planmäßig  

 

Die Vergaben erfolgen wie geplant. 

Die LV-Pakete 1 bis 3 wurde zwischenzeitlich beauftragt. 
 
Das aktuelle LV-Paket 4 (Dachabdichtung, Putz- und Stuckarbeiten, 
Landschaftsbauarbeiten) wurde am 03.12.2018 submittiert (siehe vor). 
Die Vergabeentscheidungen hierzu sind für die Gemeinderatssitzung 
am Freitag, 21.12.2018, geplant. 
 
Die LV-Pakete 5 und 6 sind für das Frühjahr 2019 geplant. 
 

Stand: 
Bauausführung 

Infos: 

Planmäßig 
 

Der Baubeginn ist wie geplant am Montag, 09.04.2018, erfolgt.  

Die Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie die Zimmererarbeiten 
(Dachkonstruktion einschl. Schalung u. Dämmung) sind bis auf 
nachlaufende Restarbeiten fertiggestellt. Die Fassadengerüste sind 
gestellt. Die Klempnerarbeiten der Dachdeckung, die Fenstermontagen 
sowie die Haustechnikmontagen erfolgen zur Zeit.  
 

Stand: 
Förderungen 

Infos: 

Planmäßig 
 

Eventuelle Förderungen werden durch die Gemeinde beantragt. 

 

Stand: 
Baurecht 

Infos: 

Planmäßig 
 

Die Baugenehmigung vom 17.04.2018 liegt vor. 

Der Teil-Baufreigabeschein vom 07.03.2018 (Erdarbeiten) liegt vor. 
Der Teil-Baufreigabeschein vom 17.04.2018 (Gründung) liegt vor. 
Der Teil-Baufreigabeschein vom 18.04.2018 (Wände u. Stützen EG,  
Decke ü. EG und Wände u. Stützen OG) liegt vor. 
Der Teil-Baufreigabeschein vom 19.06.2018 (Ausführung der 
Dachkonstruktion) liegt vor. 
 
Für die Befestigung der Fensterelemente mit absturzsichernden 
Verglasungen wurde eine Zustimmung im Einzelfall beantragt.  
 

 
Wichtige offene 
Entscheidungen/ 
Aufgaben Bauherr 
 

Planmäßig 
 

-  Entsprechend der monatlichen JF-Koordination. 
-  Freigabe Zusatzbudget GIS-Wände im Gewerk Sanitär in Höhe 

von 16.420 Euro (von 16.240€) → erfolgt 
 
- Vergabeentscheidungen in der Öffentlichen Sitzung des Gemein-

derates am Fr., 21.12.2018, bzgl. der Landschaftsbauarbeiten, der 
Putz- u. Stuckarbeiten sowie der Dachabdichtungsarbeiten. 
 

- Hierzu Entscheid über Budgeterhöhung für Belag Multifunktionsplatz 
und Förderanteile an den Mehrkosten Außenanlagen und 
Multifunktionsplatz (siehe oben). 
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Anlagen - Kostenübersicht Gesamt vom 21.12.2018 

- Rahmenterminplan vom 21.11.2018 
 

 
Gesehen 

 
Gottenheim, den 21.12.2018 

 
 
 
 
_______________                               __________________ 
Steybe Controlling                                Bürgermeister  

 

H. Robbin, P. Steybe, Kirchzarten, den 21.12.2018 

 

 

 



Budgets Aufträge* Freigaben* Hochrechnung +/- %

Übersicht  Gebäude + Außen + MFP (EUR mit USt.)068 Kindergarten Gottenheim

3.640.401 1.345.9514.320.917 4.313.776 -7.141 -0,2%Summe

517.006 47.399532.949 528.612A+V Außenanlagen und Vorplatz -4.337 -0,8%

423.291425.999 433.279500 Außenanlagen +7.280 +1,7%

332.271 339.551500A Außenanlagen A +7.280 +2,2%339.551

93.728 93.728552A Spielgeräte 83.740

93.715 47.399106.950 95.333700 Baunebenkosten -11.617 -10,9%

13.047 13.047712A Projektsteuerung A 13.047!

80.650 69.033732A.1 Freianlagenplanung A -11.617 -14,4%69.033 35.764!

11.635 11.635732A.2 Freianlagenplanung A -0,1%11.635 11.635! !

0 0771A Prüfungen, Genehmigungen, Abn

1.618 1.618790A Sonstige BNK 0

3.019.106 1.287.0703.676.420 3.673.616KiGaGo Gebäude, FiPo 2.6151.950001 -2.804 -0,1%

5.442 5.44215.982 15.536200 Herrichten und Erschließen -446 -2,8%

0 0221G Abwasserentsorgung G

9.675 9.675222G Wasserversorgung G 2.437 2.437

3.451 3.005225G Stromanschluss G -446 -12,9%3.005 3.005!

2.856 2.856226G Telekommunikation G 0

0 0230G nicht öffentl. Erschließung, Sonsti

0 0234G Nahwärmeversorgung G

1.484.427 724.1241.995.021 2.005.856300 Bauwerk - Baukonstruktion +10.835 +0,5%

30.000 19.168301G Gerüstbau G -10.833 -36,1%19.168 9.001!

619.536 584.387313G Rohbau G -35.149 -5,7%594.859 564.882!

125.200 146.738316G Zimmerer- und Holzbauarbeiten G +21.538 +17,2%146.738 87.509!

8.950 13.874321G Dachabdichtung G +4.924 +55,0%13.874!

111.000 69.667322G Klempnerarbeiten G -41.333 -37,2%69.667!

43.600 34.605323G Putz + Stuckarbeiten innen G -8.995 -20,6%34.605!

22.525 22.525324G Fliesenarbeiten G

46.770 46.770325G Estricharbeiten G

269.575 283.236326G Holz-Alu-Fenster- und Sonnensch +13.661 +5,1%283.236 59.075!

118.790 118.790327G.1 Tischlerarbeiten 1 - Innentüren 

113.000 113.000327G.2 Tischlerarbeiten 2 - Ausbau+Mö

9.310 9.310327G.3 Tischlerarbeiten 3 - Sanitärtrenn

6.110 6.110329G Beschlagsarbeiten - Schließanlag

0 0331G Metallbauarbeiten G

12.670 12.670333G Baureinigung G
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Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte,  ! = abgeschlossen



Budgets Aufträge* Freigaben* Hochrechnung +/- %

Übersicht  Gebäude + Außen + MFP (EUR mit USt.)068 Kindergarten Gottenheim

23.320 23.418334G Malerarbeiten innen G +98 +0,4%958 1.055

51.980 51.980336G Bodenbelagsarbeiten G

250.900 318.610338G vorgeh. hinterlüftete Fassade G +67.710 +27,0%318.610!

128.285 128.285339G Trockenbau G

3.500 2.713392G Bauschild -787 -22,5%2.713 2.602!

0 0399G Sonstige Maßnahmen der Baukon

708.566 72.724733.698 708.566400 Bauwerk - Technische Anlagen -25.132 -3,4%

161.273 166.509410G Abwasser, Wasser-, Gasanlagen +5.236 +3,2%166.509 34.453!

113.878 109.936420G Wärmeversorgungsanlagen G -3.942 -3,5%109.936 28.711!

161.894 174.890430/480G Lufttechnische Anlagen/MSR +12.996 +8,0%174.890!

242.919 207.964440/450G Starkstromanlagen/Fernmeld -34.955 -14,4%207.964!

20.234 16.732446G Blitzschutz-und Erdungsanlagen -3.502 -17,3%16.732!

0 0450G Fernmeldeanlagen G

33.500 32.535460G Aufzugsanlagen ohne Wartung -965 -2,9%32.535 9.560!

0 0480G Gebäudeautomation G

26.078149.065 149.065600 Ausstattung und Kunstwerke

149.065 149.065600G Ausstattung/fest installierte Möbel 26.078

794.594 484.780782.654 794.594700 Baunebenkosten +11.940 +1,5%

117.185 117.185712G Projektsteuerung G 117.185 55.700!

315.682 315.682731G Gebäudeplanung G 315.682 191.272!

86.421 91.616735G Tragwerksplanung G +5.195 +6,0%91.616 90.009!

69.299 69.299736G.1 Technische Ausrüstung (ELT) G 69.299 15.688!

118.053 119.045736G.2 Technische Ausrüstung (HLS) G +992 +0,8%119.045 80.450!

10.033 10.033741G Bauphysik G 10.033 4.074!

9.515 9.515742G.1 Bauakustik G 9.515 6.376!

4.907 4.907742G.2 Raumakustik G 4.907 3.330!

6.138 7.076743G Bodenmechanik G +937 +15,3%7.076 5.974!

3.737 3.737744G Vermessung G 3.737 1.547!

11.171 11.171746G Brandschutz G 11.171 1.132!

7.676 8.676748G SiGeKo G +1.000 +13,0%8.676 4.400!

0 0771G Prüfungen, Genehmigungen, Abn 0 0

22.836 26.652790G Sonstige BNK +3.816 +16,7%26.652 24.828!

104.290 11.482111.548 111.548M Multifunktionsplatz  (Kleinspielfeld

83.79988.501 88.501500 Außenanlagen

88.501 88.501500M Außenanlagen M 83.799

20.491 11.48223.047 23.047700 Baunebenkosten

2.268 2.268712M Projektsteuerung M 2.268!

16.800 16.800732M Freianlagenplanung M 16.800 10.060!

1.423 1.423742M Schallschutz M 1.423 1.423! !

0 0771M Prüfungen, Genehmigungen, Abn

2.556 2.556790M Sonstige BNK 0
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Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte,  ! = abgeschlossen



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Ausführungsplanung TGA + Tragwerk 137 Tage Mon 04.09.17 Fre 30.03.18

22 Ausführungsplanung 574 Tage Mon 02.01.17 Don 27.06.19

23 allg. Ausführungsplanung 11 Monate Mon 02.01.17 Die 19.12.17

24 LV Paket 1 69 Tage Mon 20.11.17 Don 08.03.18

43 LV Paket 2 93 Tage Die 13.03.18 Don 26.07.18

72 LV Paket 3 56,5 Tage Mon 16.07.18 Don 25.10.18

83

84 LV Paket 4 93,5 Tage Fre 05.10.18 Don 28.02.19

85 LV P4 - Erstellen 10 Tage Fre 05.10.18 Fre 19.10.18

86 LV Dachabdichtungarbeiten 10 Tage Fre 05.10.18 Fre 19.10.18

87 LV Putz und Stuckarbeiten 10 Tage Fre 05.10.18 Fre 19.10.18

88 LV P4 - Berarbeitung Gemeinde 1,5 Wochen Fre 19.10.18 Mit 31.10.18

89 LV P4 - Versand 4,6 Wochen Mit 31.10.18 Mon 03.12.18

90 LV P4 - Submission 1 Tag Die 04.12.18 Die 04.12.18

91 LV P4 - LV-Prüfung, Preisspiegel, 
Vergabevorschlag, Bietergespräch

1 Woche Mit 05.12.18 Die 11.12.18

92 LV P4 - Vergabevorschlag an Gemeinde 6 Tage Mit 12.12.18 Mit 19.12.18

93 LV P4 - Beauftragung Gemeinderatsitzung 1 Tag Don 20.12.18 Don 20.12.18

94

95 LV P4 - Erstellen 20 Tage Don 22.11.18 Don 20.12.18

96 LV Estrich 10 Tage Don 06.12.18 Don 20.12.18

97 LV Trockenbauarbeiten 20 Tage Don 22.11.18 Don 20.12.18

98 LV P4 - Berarbeitung Gemeinde 9 Tage Don 20.12.18 Mit 16.01.19

99 LV P4 - Veröffnetlichung 1 Woche Mit 16.01.19 Mit 23.01.19

100 LV P4 - Versand 3 Wochen Mit 23.01.19 Mit 13.02.19

101 LV P4 - Submission 1 Tag Mit 13.02.19 Don 14.02.19

102 LV P4 - LV-Prüfung, Preisspiegel, 
Vergabevorschlag, Bietergespräch

2 Wochen Don 14.02.19 Don 28.02.19

103 LV P4 - Beauftragung 1 Tag Don 28.02.19 Don 28.02.19

104

105

106 LV Paket 5 77 Tage Mit 09.01.19 Don 25.04.19

107 LV P5 - Erstellen 57 Tage Mit 09.01.19 Don 28.03.19

108 LV Tischler - Innentüren 20 Tage Mit 09.01.19 Mit 06.02.19

109 LV P5 - Berarbeitung Gemeinde 5 Tage Mit 06.02.19 Mit 13.02.19

110 LV P5 - Veröffnetlichung 5 Tage Mit 13.02.19 Mit 20.02.19

111 LV P5 - Versand 4 Wochen Mit 20.02.19 Mit 20.03.19

112 LV P5 - Submission 1 Tag Mit 20.03.19 Don 21.03.19

113 LV P5 - LV-Prüfung, Preisspiegel, 
Vergabevorschlag, Bietergespräch

1 Woche Don 21.03.19 Don 28.03.19

114 LV P5 - Beauftragung 1 Tag Don 28.03.19 Don 28.03.19

115

116 LV Fliesenarbeite 15 Tage Mon 21.01.19 Fre 08.02.19

117 LV Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mon 28.01.19 Fre 15.02.19

118 LV Malerarbeiten 15 Tage Fre 08.02.19 Don 28.02.19

119 LV P5 - Berarbeitung Gemeinde 5 Tage Mit 13.03.19 Mit 20.03.19

120 LV P5 - Veröffnetlichung 5 Tage Mit 20.03.19 Mit 27.03.19

121 LV P5 - Versand 3 Wochen Mit 27.03.19 Mit 17.04.19

122 LV P5 - Submission 1 Tag Mit 17.04.19 Don 18.04.19

123 LV P5 - LV-Prüfung, Preisspiegel, 
Vergabevorschlag, Bietergespräch

1 Woche Don 18.04.19 Don 25.04.19

124 LV P5 - Beauftragung 1 Tag Don 25.04.19 Don 25.04.19

125

126

127 LV Paket 6 83 Tage Die 05.03.19 Don 27.06.19

128 LV P6 - Erstellen 50 Tage Die 05.03.19 Mon 13.05.19

129 LV Tischler - Möbel-Ausstattung 1 10 Tage Die 05.03.19 Mon 18.03.19

130 LV Tischler - Möbel-Ausstattung 2 10 Tage Die 19.03.19 Mon 01.04.19

131 LV Beschlagsarbeiten-Schließanlage 10 Tage Die 02.04.19 Mon 15.04.19

132 Lv Beschilderung 10 Tage Die 16.04.19 Mon 29.04.19

133 LV Baureinigung 10 Tage Die 30.04.19 Mon 13.05.19

134 LV P6 - Berarbeitung Gemeinde 5 Tage Die 14.05.19 Mon 20.05.19

135 LV P6 - Versand 3 Wochen Die 21.05.19 Mon 10.06.19

136 LV P6 - Submission 1 Tag Die 11.06.19 Die 11.06.19

137 LV P6 - LV-Prüfung, Preisspiegel, 
Vergabevorschlag, Bietergespräch

2 Wochen Mit 12.06.19 Die 25.06.19

138 LV P6 - Beauftragung 2 Tage Mit 26.06.19 Don 27.06.19

139

140 Spatenstich 1 Tag Die 10.04.18 Die 10.04.18

141 Baubeginn 1 Tag Die 10.04.18 Die 10.04.18

142 Bauzeit 360 Tage Mit 11.04.18 Don 10.10.19

143 Rohbau + Dach + Fenster 6 Monate Mit 11.04.18 Mit 24.10.18

144 Ausbau 1 + HLS + Innenputz + Estrich + 
Trockebau

6 Monate Don 25.10.18 Don 25.04.19

145 Ausbau 2 6 Monate Fre 26.04.19 Don 10.10.19

146 Fertigstellung Gebäude 1 Tag Fre 11.10.19 Fre 11.10.19

Ausführungsplanung

t 3

LV Paket 4

n

ungarbeiten

ckarbeiten

P4 - Berarbeitung Gemeinde

LV P4 - Versand

LV P4 - Submission

LV P4 - LV-Prüfung, Preisspiegel, Vergabevorschlag, Bietergespräch

LV P4 - Vergabevorschlag an Gemeinde

LV P4 - Beauftragung Gemeinderatsitzung

LV P4 - Erstellen

LV Estrich

LV Trockenbauarbeiten

LV P4 - Berarbeitung Gemeinde

LV P4 - Veröffnetlichung

LV P4 - Versand

LV P4 - Submission

LV P4 - LV-Prüfung, Preisspiegel, Vergabevorschlag, Bietergespräch

LV P4 - Beauftragung

LV Paket 5

LV P5 - Erstellen

LV Tischler - Innentüren

LV P5 - Berarbeitung Gemeinde

LV P5 - Veröffnetlichung

LV P5 - Versand

LV P5 - Submission

LV P5 - LV-Prüfung, Preisspiegel, Vergabevorschlag, Bietergespräch

LV P5 - Beauftragung

LV Fliesenarbeite

LV Bodenbelagsarbeiten

LV Malerarbeiten

LV P5 - Berarbeitung Gemeinde

LV P5 - Veröffnetlichung

LV P5 - Versand

LV P5 - Submission

LV P5 - LV-Prüfung, Preisspiegel, Vergabevorschlag, Bietergespräch

LV P5 - Beauftragung

LV Paket 6

LV P6 - Erstellen

LV Tischler - Möbel-Ausstattung 1

LV Tischler - Möbel-Ausstattung 2

LV Beschlagsarbeiten-Schließanlage

Lv Beschilderung

LV Baureinigung

LV P6 - Berarbeitung Gemeinde

LV P6 - Versand

LV P6 - Submission

LV P6 - LV-Prüfung, Preisspiegel, Vergabevorschlag, Bietergespräch

LV P6 - Beauftragung

Bauzeit

Dach + Fenster

Ausbau 1 + HLS + Innenputz + Estrich + Trockebau

Ausbau 2

Fertigstellung G

05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21
'18 Dez '18 Jan '19 Feb '19 Mrz '19 Apr '19 Mai '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 Okt '19

Rahmenterminplan 
16.05 KIGA Gottenheim

Stand Mit 21.11.18
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