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Vorgaben der Nutzungen
Kindergarten
- mit 5 Gruppen nach KVJS + Kindergarten + Caritas FR
Mittagstisch 
- 60 Plätze an Tischen für ca. 60 Kinder Schule + ca. 40-50 Kinder KIGA   
- ca. 80 Plätze bestuhlt
-    Küche für cook & chill + Veranstaltungen im Saal
Saal 
-    250 Plätze an Tischen / ca. 400 Plätze bestuhlt
-    Teilung des Saals 2/3 + 1/3
-    Erweiterbare Bühne / Umkleide + WC bei Bühne + Stuhllager
-    15m² Nebenraum für Turngeräte (KIGA)
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Was haben wir bis jetzt geleistet – wo stehen wir?
- Abstimmungen mit Kindergarten, Caritas, Kath. Kirche
- Abstimmungen mit Vereinen + Gemeinde
- Planung und Abstimmung der Fachingenieure
    (Mehrwert für Raum- und Kostenoptimierung)
     - Statik 
     -   Heizung_Lüftung_Sanitär
     -   Elektro
     -   Küchenplanung
     -   Abstimmung mit Brandschutz 
-      Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung nach HOAI
          als Vorgabe für Kostenschätzung
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EG

OG

Kindergarten _ Grundriss EG + OG
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Statische Konstruktion _Tragwerk Vorentwurf
- Brettschichtholzbinder, sichtbar im Saal, Holzbalkendecke 

verkleidet in KIGA + Vorbereich
- mit aussteifenden Wänden 
     (Betonkern WC,Küche,Technik – Holztafel-/Brettsperrholzbauweise)
-    Tragende Bodenplatte oder Streifenfundamente oder Kombi
- Außenfassade: vorgehängte Fassade 
Was spricht für das Holztragwerk?
- Wirtschaftlich bei vorhandenem Grundriss
- Nachhaltiger Rohstoff, leichtes Material
- gutes Raumklima
-    Gute akustische Wirkung
- Kurze Rohbauzeit wegen Vorfertigung
-    Schöne Ästhetik
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Heizung _ Lüftung _ Sanitär:       Vorentwurf Herr Früh

Elektro: 
Vorentwurf B+U
Frage: Photovoltaik
für Eigenbedarf?

Möblierung:        12-15% Kosten von Gebäude + Technik
Freiraum KIGA:   10-12% Kosten Gebäude + Technik
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Konzept Stand Wettbewerb 23.11.2013 
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Nächste Schritte
- Gemeinderatsbeschluss: aktueller Planungsstand als Vorgabe 
     Kostenschätzung für alle Planer
            Vorlage der beauftragten Planung
-        Gemeinde: Klärung der Finanzierung + 
- Entscheidung f. weiteren Fortgang der Planung
- Neue Planungsphasen für:
-    Entwurfsplanung mit Kostenberechnung
- Baugesuch für Baugenehmigung
- Werkplanung
- Ausschreibung und Vergabe, Werkplanung
-    Bauausführung


