
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende
1

2 Ausführungsplanung TGA + Tragwerk 143 Tage Mo 04.09.17 Di 10.04.18
3 Ausführungsplanung Rohbau 2 Wochen Mo 04.09.17 Fr 15.09.17

4 Ausführungsplanung TGA + Tragwerk 3 Wochen Mo 18.09.17 Mo 09.10.17

5 Koordinierung TGA + Tragwerk 2 Wochen Di 10.10.17 Mo 23.10.17

6 Ausführungsplanung 2 - Ausbau 2 Wochen Di 24.10.17 Mi 08.11.17

7 Koordinierung Schlitz- und Durchbruchsplanung 2 Wochen Do 09.11.17 Mi 22.11.17

8 Ausführungsplanung 3 2 Wochen Do 23.11.17 Mi 06.12.17

9 Finish, Koordination, Prüfstatik, ect. 5 Wochen Do 07.12.17 Mi 24.01.18

10 Statik Angaben parallel zu Rohbau LV 4 Wochen Do 02.11.17 Mi 29.11.17

11 Statik Schalplanung an G+H zur Prüfung 1 Tag Fr 26.01.18 Fr 26.01.18

12 Statik Schalplanung Prüfung G+H 2 Wochen Mo 29.01.18 Fr 09.02.18

13 Statik Schalplanung Fertigstellung 2 Wochen Mo 12.02.18 Fr 23.02.18

14 Statik Schalplanung an Prüfstatiker 1 Tag Mo 26.02.18 Mo 26.02.18

15 Statik Schalplanung Prüfstatiker Bearbeitungszeit 6 Wochen Di 27.02.18 Di 10.04.18

16

17 Ausführungsplanung 409 Tage Mo 02.01.17 Mi 07.11.18
18 allg. Ausführungsplanung 11 Monate Mo 02.01.17 Do 21.12.17

19 LV Paket 1 75 Tage Mo 20.11.17 Fr 16.03.18
20 LV Rohbau / TGA - Erstellen 4 Wochen Mo 20.11.17 Fr 15.12.17

21 LV Rohbau / TGA - Berarbeitung Gemeinde 5 Tage Mo 18.12.17 Fr 22.12.17

22 LV Rohbau / TGA - Versand 6 Wochen Mo 08.01.18 Fr 16.02.18

23 LV Rohbau / TGA - Submission 1 Tag Mo 19.02.18 Mo 19.02.18

24 LV Rohbau / TGA - LV-Prüfung, Preisspiegel, Vergabe 3 Wochen Di 20.02.18 Mo 12.03.18

25 LV Rohbau / TGA - Beauftragung 4 Tage Di 13.03.18 Fr 16.03.18

26 LV Paket 2 108 Tage Mo 05.02.18 Mi 11.07.18
33 LV Paket 3 118 Tage Di 17.04.18 Mi 07.11.18
40 Spatenstich 1 Tag Mo 09.04.18 Mo 09.04.18
41 Baubeginn 1 Tag Di 10.04.18 Di 10.04.18
42 Bauzeit 360 Tage Mi 11.04.18 Mo 21.10.19
43 Rohbau + TGA 6 Monate Mi 11.04.18 Mo 05.11.18

44 Ausbau 1 6 Monate Di 06.11.18 Mo 06.05.19

45 Ausbau 2 6 Monate Di 07.05.19 Mo 21.10.19

46 Fertigstellung Gebäude 1 Tag Di 22.10.19 Di 22.10.19

Ausführungsplanung TGA + Tragwerk

Ausführungsplanung Rohbau

Ausführungsplanung TGA + Tragwerk

Koordinierung TGA + Tragwerk

Ausführungsplanung 2 - Ausbau

Koordinierung Schlitz- und Durchbruchsplanung

Ausführungsplanung 3

Finish, Koordination, Prüfstatik, ect.

Statik Angaben parallel zu Rohbau LV

Statik Schalplanung an G+H zur Prüfung

Statik Schalplanung Prüfung G+H

Statik Schalplanung Fertigstellung 

Statik Schalplanung an Prüfstatiker

Statik Schalplanung Prüfstatiker Bearbeitungs

allg. Ausführungsplanung

LV Paket 1

LV Rohbau / TGA - Erstellen

LV Rohbau / TGA - Berarbeitung Gemeinde

LV Rohbau / TGA - Versand

LV Rohbau / TGA - Submission

LV Rohbau / TGA - LV-Prüfung, Preisspiegel, Vergabevorschla

LV Rohbau / TGA - Beauftragung

09.04. Spatenstich 

Baubeginn 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Sep '17 Okt '17 Nov '17 Dez '17 Jan '18 Feb '18 Mrz '18 Apr '18 Mai '18 Jun '18

Rahmenterminplan 
16.05 KIGA Gottenheim

VORABZUG
Mi 18.10.17 



zeit

Ausführungsplanung

, Bietergespräch

LV Paket 2

LV Paket 3

Bauzeit

Rohbau + TGA

Ausbau 1

Ausbau 2

Fertigstellun

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Jul '18 Aug '18 Sep '18 Okt '18 Nov '18 Dez '18 Jan '19 Feb '19 Mrz '19 Apr '19 Mai '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 Okt '19 Nov '19

Rahmenterminplan 
16.05 KIGA Gottenheim

VORABZUG
Mi 18.10.17 


